

Nr.	Vorgangsr	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	20. Feb '17							27. Feb '17							06. Mrz '17							13. Mrz '17							20. Mrz '17						
							S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F
1		Umzugsmanagement	24 Tage	Mo 20.02.17	Do 23.03.17																																				
2		Packmateriallieferung	1 Tag	Mo 20.02.17	Mo 20.02.17																																				
3		Antrag auf Absperrung der Parkplätze	1 Tag	Mo 20.02.17	Mo 20.02.17																																				
4		Serverraum fertiggestellt	0 Tage	Mo 27.02.17	Mo 27.02.17																																				
5		Neue Möbellieferung	5 Tage	Mo 13.03.17	Fr 17.03.17																																				
6		2 Tische, 2 Stühle zu neuem Standort	0,5 Tage	Di 28.02.17	Di 28.02.17																																				
7		Umzug Möbelierung ab 12 Uhr	0,5 Tage	Fr 17.03.17	Fr 17.03.17																																				
8		Umzug Möbelierung inkl. Serverraum ab 07 Uhr	0 Tage	Sa 18.03.17	Sa 18.03.17																																				
9		Start operativer Betrieb	1 Tag	Mo 20.03.17	Mo 20.03.17																																				
10		Räumen der Bestandsfläche durch Mitarbeiter	4 Tage	Mo 20.03.17	Do 23.03.17	9EA-1 Tag																																			

Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			