Gemeinde Volketswil Stand 17.03.2014

Umzugsablauf/Anlieferungstermine Bezug Neues Gemeindehaus Volketswil

Umzug	Vorgang	Verantwortung	Ist Standort	Verkehrswege Inhaus	Anlieferung
	Übergabe Schlüssel Neues Gemeindehaus	verantw. Gemeinde, P.			
	Montage Schreinermöbel	Koordination RBS		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Postmöbel	Pitney Bowes			Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung neues Arbeitsplatz-Mobiliar	Koordination RBS		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Mobiliar Trauzimmer	verantw. Architektin, S. Wörner		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung neues Spezialmobiliar	Koordination RBS		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Bibliotheksmobiliar *(Termin an RBS*	Koordination RBS		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Mobiliar KaPo	Witzig The Office Company			Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Mobiliar Lager, Garderobe KaPo	Fa. Stahldesign			Dorfplatz > 16t Traglast
	Umzug bestehendes Postmöbel Weibelbüro & Montage	Pitney Bowes			Dorfplatz > 16t Traglast
	Switch-Montage Tische > Montage der Switches neue Tische: Montag 07.0414.-Mittwoch 09.04.14 > Montage der Switches alte Tische: Freitag 11.04.14 8:00 - 12:00 > Lagerung der Switches nach Konfiguration im neuen Gemeindehaus,	HGU/AZ-Elektro; Marco Previtali		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Umzug Tresore Ab 07.00	Waldis Tresore AG	Div.	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Anlieferung Mobiliar Schule Schränke und Regale	your concept ag		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Vorbereitung: > Packen & Beschriftung	Hauswart		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
1	**Umzug Hauswart** Ab 07.00 Umzug > Umzugsgut Hauswart	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Zentralstrasse 20 a/b	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Start um 16.30 > Entkabelung > Beschriftung **Info: Ab 16.30 keine MA mehr in den Büros, alle pers. Sachen verpackt!**	GV - IT Abteilung		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
2	**Umzug IT** Ab 07.00 Umzug > IT Zubehör	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Zentralstrasse 5 Zentralstrasse 20 a/b	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	> Verkabelung > Montage IT Zubehör	GV - IT Abteilung		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	> Umzug Grossdrucker 07.00 - 12.00 Uhr	Fa. Baumgartner		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Start um 16.30 > Abdecken Lift & Verkehrswege	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Zentralstrasse 5 Zentralstrasse 20 a/b	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
3	**Umzug Mobiliar und Boxen, Do. 10.04.14 ab 17.30 bis 22.00** und **Fr. 11.04.14 07.00 - 17.00 Uhr (Umzug Tische bis 09.00 Uhr abschliessen), Sa. 12.04.14 Reserve! Samstag 13- 16 Uhr Inbetriebnahme und Abnahme Arbeitsplätze durch MA!** 1) Tische, Stühle 2) Restliches Mobiliar 3) Boxen (Achtung: Sämtliche Stühle am 10.04.14 in neue Bibliothek zur Reinigung zügeln - Reinigung am 11.04.14 (Girsberger) /Verteilung durch	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Zentralstrasse 5 Zentralstrasse 20 a/b	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Start um 07.00 > Demontage Mobiliar	Nägeli-Umzüge AG	Schule	Treppe	Parkeingang
	Ab 07.00 Umzug > Schulmobiliar Archiv & Sitzungszimmer	Nägeli-Umzüge AG	Schule	Treppe	Dorfplatz > 16t Traglast
	Ab 07.00 Umzug > Schulmobiliar Schulverwaltung & Päd. Beratungsstelle	Nägeli-Umzüge AG	Schule	Treppe	Dorfplatz > 16t Traglast
	Start um 07.00 > Einpacken > Beschriftung	GV - Abteilung Weibel		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Lieferung und Platzierung Stehleuchten	Regent		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
4	**Umzug KaPo Personal** Ab etwa 8.30	Welti Furrer AG	Zentralstrasse 20 a/b		Dorfplatz > 16t Traglast
5	**Umzug Archiv** Einpacken Material Werkhof	dieaktenordner	Werkhof	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Umzug Archiv Ab 07.00 Umzug > Archiv Teilbereich Zivilschutz	dieaktenordner/W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Werkhof	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
6	**Umzug Archiv** Finanz-Bestände Gemeindehaus	dieaktenordner/W. Wiedmer AG	Gemeindehaus	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Umzug Archiv Ab 07.00 Umzug > Verschiedene Bestände	dieaktenordner/W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Gemeindehaus	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
7	**Umzug Archiv** Ab 07.00 Umzug Bestände Mehrzweckgebäude	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Mehrzweck-gebäude	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Packen EW Medien > in Boxen	Bibliothek		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Packen K+ J > Demontage	SBD		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
8	**Umzug Bibliothek** Start ab 07.00 Umzug > Gestelle	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Im Zentrum 18	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
	Montage Gestelle > Packen K + J	SBD		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
9	**Umzug Bibliothek** Start Umzug ab 07.00 > Beschriften > Boxenumzug	W. Wiedmer AG (Koordination RBS)	Im Zentrum 18	Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast
10	**Räumung alte Standorte** *Prozess noch durch GV zu klären*	N.z.d	Zentralstrasse 5 Zentralstrasse 20 a/b Im Zentrum 18		
11	**Anlieferung Kardex** (Montag, 07.04.14 07.00 Uhr)	P. Zimmermann		Warenlift	Dorfplatz > 16t Traglast



**** Während der Umzugstage sind 4 Feuerwehrmänner zur Gebäudesicherheit im Einsatz (Adressliste für Umzug wird vorab bekanntgegeben)***

Legende	Umzug	Packmaterial
	Mobiliar & Box	**> Faltboxen inkl. Hängeregister** **> Klebeband** **> Sicherheitsklebeband (Personal & Verwaltung)**
	IT	**> Offene Cüvetten mit Schaumboden - PC's/Bildschirme, Tastatursäcke** **> Gitterwagen - Kleine Drucker/Faxgeräte**
	Archiv	**> Cüvetten - geschlossen** **> Ca. 100 Stück**
	Schule	
	Hauswart	**> Paletten**
	Bibliothek	**> Faltboxen inkl. Hängeregister** **> Klebeband**
	KaPo	
	Räumung	