

Projekt Umzug Intertek						
Status	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Intertek Projekt	22.12 t	02.11.2015	30.11.2015		
2	Packmaterial Lieferung	1 t?	02.11.2015	02.11.2015		Wiedmer AG
3	Packmaterial Erklärung	5 std?	03.11.2015	03.11.2015		Wiedmer AG
4	Packmaterial Abholung	1 t?	30.11.2015	30.11.2015		Wiedmer AG
5	BS Reinach mit immo sense Herr Welti	2 std	10.11.2015	10.11.2015		Wiedmer AG
6	Labor Umzug	14 t	03.11.2015	19.11.2015		
7	1. Phase Labor Umzug	2 t?	11.11.2015	12.11.2015		Wiedmer AG
8	2. Phase Labor Umzug	2 t?	14.11.2015	16.11.2015	7	Wiedmer AG
9	Hersteller Umzug	14 t	03.11.2015	19.11.2015		
10	Waters Demontage	2 t?	09.11.2015	10.11.2015		Waters AG Switzerland
11	Waters ISS Umzug	1 t?	11.11.2015	11.11.2015	10	ISS
12	Waters Montage	2 t?	12.11.2015	13.11.2015	11	Waters AG Switzerland
13	DemontageLC/MS QTOF	0.5 t	12.11.2015	12.11.2015		Agilent Technologies
14	Transport	0.5 t?	12.11.2015	12.11.2015	13	Wiedmer AG
15	Montage LC/MS QTOF	1 t?	13.11.2015	13.11.2015	14	Agilent Technologies
16	Montage LC/MS QTOF	1 t	16.11.2015	16.11.2015	15	Agilent Technologies
17	Demontage ETX System vom REM Mikroskop	1 t?	06.11.2015	06.11.2015		Intertek
18	Demontage Transport REM Mikroskop	1.5 t	09.11.2015	10.11.2015		FEI Europe
19	Transport	0.25 t	12.11.2015	12.11.2015	18	Wiedmer AG
20	Montage Transport REM Mikroskop	1.75 t	16.11.2015	17.11.2015	19	FEI Europe
21	TEM Mikroskop	2.25 t	09.11.2015	11.11.2015		Car Zeiss Microscopy GmbH
22	Transport	0 t	11.11.2015	11.11.2015	21	Wiedmer AG
23	TEM Mikroskop	2.38 t	11.11.2015	13.11.2015	22	Car Zeiss Microscopy GmbH
24	DPX 300NMR / Demontage	6 t?	03.11.2015	10.11.2015		Bruker BioSpin AG
25	Transport	0.5 t	11.11.2015	11.11.2015	24	Wiedmer AG
26	DPX 300NMR / Montage	7.5 t	11.11.2015	19.11.2015	25	Bruker BioSpin AG
27	FTIR Mikroskop	0.5 t	11.11.2015	11.11.2015		Portmann Instruments
28	Transport	0.5 t	12.11.2015	12.11.2015	27	Portmann Instruments
29	FTIR Mikroskop	2 t?	16.11.2015	17.11.2015	28	Portmann Instruments
30	Anlieferung der Transportkiste Renishaw	1 t?	09.11.2015	09.11.2015		Intertek
31	Raman Mikroskop Renishaw	0.5 t	11.11.2015	11.11.2015		RENISHAW
32	Transport	0.5 t	11.11.2015	11.11.2015	31	Wiedmer AG
33	Raman Mikroskop Renishaw	1 t	12.11.2015	12.11.2015	32	RENISHAW
34	Skan Kapellen	0.3 t	13.11.2015	13.11.2015		SKAN AG
35	Transport	0.2 t	13.11.2015	13.11.2015	34	Wiedmer AG
36	3 Skan Kapellen	0.3 t	13.11.2015	13.11.2015	35	SKAN AG
37	Waagen Demontage	1.5 t	09.11.2015	10.11.2015		Metler Toledo
38	Waagen Umzug	0.5 t	10.11.2015	10.11.2015	37	Metler Toledo
39	Waagen Montage	4.12 t?	12.11.2015	16.11.2015	38	Metler Toledo
40	Archiv Büro / IT Umzug	11.12 t	09.11.2015	20.11.2015		
41	Büro / IT Umzug	0.75 t	13.11.2015	13.11.2015		Wiedmer AG
42	Archiv Packen	3 t?	09.11.2015	11.11.2015		Intertek
43	Archiv Umzug	0.25 t	13.11.2015	13.11.2015	41; 42	Wiedmer AG
44	Archiv Auspacken	3 t?	18.11.2015	20.11.2015	43	Intertek