Projekt Bonstetten

ARCO Projektnummer :

Mieter Informiert: 3¢ offen « erledigt FahrAuftrage: ¥ offen o erledigt
Projektleitung: Herr Patrick Brandenberger - Telefon 076 349 40 24 Status / Datum: 3¢ offen [ angefragt « bestatigt Auftrag Disponiert: 3¢ offen o erledigt
Anrede Name Vorname Name2 Vorname2 |Adresse Etage Seite Zi. Etiketten IStandort Mieterinfo PM-Lieferung Einlagerung Zimmerwechsel Riicktransport Pusatzauftriage

Datum Zeit St. I D | FA |Datum 2 Zeit St. I D | FA |Datum 3 Zeit St. I|(D|(FA
Herr Zack Steffen Frau |Reinhardt Nicole Schachenmatten 21 2.0G links 4 griin Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015 07.04.2015 07.30 f | || & 29.05.2015 07.30 f | | & | & 11.06.2015 07.30 | & | | | &
Herr und Frau |Schelker Thomas + Elisabeth Schachenmatten 21 Attika rechts 4.5 violett Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015|  13.04.2015 07.00 & |« | & & Keine 18.06.2015 | 07.30 | ¥ |« |« | &
Herr Muller Peter Herr |Peter Sascha Schachenmatten 19 Attika links 3.5 schwarz Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015 20.04.2015 07.00 f | | & | & keine 25.06.2015 07.00 | & | | |
Herr Buess Rudolf Schachenmatten 19 1.0G links 4.5 orange Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015 20.04.2015 11.00 f | | & | & keine 25.06.2015 13.00 | & |« | | &
Herr und Frau |Rago Marcello + Patrizia Schachenmatten 19 H. Parterre links 5 blau Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015 21.04.2015 07.00 | || <& keine 25.06.2015 07.00 | & (& & | &
Herr Burri Gratian Frau |Stoll Simone Schachenmatten 19 1.0G rechts 4 rot Fallanden Mi, 04.02.15 16.02-20.02.2015 27.04.2015 07.00 | || <& 19.06.2015 07.30 « & | & | & 02.07.2015 07.00 | & | & | | &
Herr Burri Gratian Frau [Stoll Simone Schachenmatten 21 Keller keine 1 gelb Fallanden Fr, 27.03.2015 07.04.2015 07.30 f | | & | & keine 02.07.2015 07.00 | & | | |

AN

BITTE BEACHTEN SIE DIE LEGENDE

Diese Termine sind erst provisorisch gemass Terminplan der Bauleitung.

Diese Termine inkl. Uhrzeit sind fix und werden durch die w. wiedmer ag bestatigt.



